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ANTECEDENTES 
 
 

l presente informe final corresponde al proyecto de “Conservación y Reactivación de la 

Zona Chinampera de Xochimilco” (Segunda Fase), mismo que fue financiado por el 

Programa Federal de Ciudades Patrimonio, a través de la gestión de la Alcaldía de Xochimilco, 

da a conocer los resultados y alcances obtenidos en un período de trabajo intenso de 4 meses, 

en los que se favoreció y fortaleció la participación social, específicamente de los productores 

y chinamperos de la zona lacustre de Xochimilco. 

 

Este proyecto forma parte de una estrategia integral que, desde hace un poco más de 15 años, 

está llevando a cabo el Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología 

(IBUNAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en estrecha coordinación 

con chinamperos y productores de Xochimilco con la finalidad de conservar y proteger los 

patrimonios cultural y ecológico de la zona chinampera de Xochimilco, sitio reconocido por la 

UNESCO como patrimonio mundial de la humanidad. 

 
INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas tres décadas, los procesos de urbanización y construcción irregular de viviendas 

han conformado uno de los problemas más preocupantes para la zona chinampera de 

Xochimilco. La urbanización, aunada a la mala calidad del aire y agua, así como la introducción 

de especies exóticas como carpas (Cyprinus carpio) y tilapias (Tilapia nilotica), han llevado al 

sitio reconocido como patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO, a un punto crítico 

que se ve reflejado en la dramática reducción de una de las especies más emblemáticas y 

tradicionales de la zona: el axolote (Ambystoma mexicanum), que se encuentra en peligro de 

extinción desde 2010 de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010.   

A pesar de los cambios en el socioecosistema, así como en las alteraciones en la planeación 
territorial y del abandono y la contaminación, la zona ha mantenido sus valores esenciales. 
Estos constantes cambios han modificado el desarrollo de la región y de la ciudad. Pero ha 
logrado sobrevivir hasta nuestros días.   

Xochimilco no se puede concebir sin la chinampería, y la chinampería no se puede concebir 

sin Xochimilco. Por lo mismo, el deterioro de Xochimilco significa el deterioro de la producción 

agrícola más antigua y productiva de la región. Es por ello que la reactivación de la chinampería 

tradicional es una de las estrategias más completas para la recuperación del socioecosistema 

que es la zona lacustre de Xochimilco. A través de ésta, se logra la conservación de las 

especies nativas y la restauración del sistema hídrico de humedales. Es por ello que este 

proyecto busca promover la recuperación chinampera a partir de un modelo (chinampa-refugio) 

que incluye el reacondicionamiento de canales y el fomento a la integración social y económica 

del chinampero para reactivar la producción agrícola tradicional en la chinampa. Durante los 

años previos, hemos logrado comprobar que la protección de la chinampería, provoca la 
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conservación de la biodiversidad y con ello se protegen los patrimonios cultural y ecológico del 

país. 

 

Durante el ejercicio presupuestal 2017, en el marco del Programa de Apoyos a la Cultura, se 

financió la construcción de 10 “chinampas-refugio”, con el objetivo de reducir del deterioro del 

hábitat del axolote y promover la restauración y reactivación de chinampas y canales. 

 

En esta fase, correspondiente al 2018, el objetivo fue el de construir de 10 nuevos refugios y 

darle mantenimiento a los 10 ya existentes. 

 

Se trabajaron tres principales líneas de acción: 1) la construcción de chinampas-refugio, 2) 

reactivación de la producción chinampera, y 3) restauración de suelo en chinampas. 

1) Construcción de chinampas-refugio 

Con base en las experiencias de proyectos anteriores, se ha demostrado que la creación de 
chinampas-refugios contribuye, entre otros factores, a la rehabilitación de las condiciones 
naturales que permiten el establecimiento de las poblaciones de especies nativas sin la presión 
de las especies invasoras. La creación de refugios en la zona chinampera se ha confirmado 
como una estrategia útil para la recuperación de las poblaciones nativas, esencialmente las de 
Ambystoma mexicanum, Menidia jordani y Cambarellus montezumae.   

La construcción de refugios promueve el crecimiento poblacional del zooplancton, lo que a su 
vez controla la abundancia de fitoplancton, incrementando la transparencia del agua. Esto 
permite el paso de luz solar sea mayor y la zona fótica de la columna de agua alcance mayores 
profundidades, favoreciendo que las plantas macrófitas sumergidas se desarrollen y también 
ayuden a retener sólidos. Esto disminuye la turbidez y también aumenta la transparencia. La 
cantidad de micrófitas es fundamental para la sobrevivencia de animales como los acociles, 
charales y los axolotes puesto que son en ellas donde encuentran alimento a la vez que tienen 
refugio para sobrevivir y sitios para reproducirse.  Esta estructura trófica dentro del sistema 
lacustre también permite una reducción en gran parte de los contaminantes que están en el 
agua, al ser absorbidos por algunos de los componentes del sistema.  

El establecimiento de chinampa-refugios sirve también como una fuente de agua de riego con 

bajo contenido de sales y en contaminantes, con esto se evita la salinización y contaminación 

de suelos de Xochimilco, lo cual mejorará la producción agrícola. Esta retroalimentación 

positiva que existe entre la simbiosis chinampa-refugio le permite al productor abordar dos 

problemas intrínsecos, la pérdida de biodiversidad y la baja productividad de su chinampa. 

 

Para la construcción de refugios es necesario limpiar y desazolvar los canales que rodean la 

chinampa, en algunos casos son apantles y en otros pueden ser acalotes, es decir, los cuerpos 

de agua pueden variar en cuanto a anchura y profundidad. Sin embargo, en todos los casos 

es necesario estabilizar los taludes de la chinampa y reforzar este proceso con reforestación 
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con especies nativas como el ahuejote que, con su sistema de enraizamiento permite retener 

el talud firme y crear microhabitats en los mismos que los axolotes pueden usar para desovar. 

Posteriormente, con la finalidad de limpiar el agua y optimizar las condiciones fisicoquímicas 

del refugio necesarias para la sobreviviencia del axolote, y de anular los individuos de las 

especies exóticas y depredadoras que afectan el desarrollo de los axolotes, se debe construir 

un biofiltro, o los que sean necesarios de acuerdo a las características de las chinampas y los 

canales que se vayan a convertir en refugio.  

Estos biofiltros se construyen a partir de vegetación acuática nativa que tiene la capacidad 

biológica de filtrar o absorber, de forma natural, microorganismos, y otras partículas 

contaminantes del agua. Se refuerzan, en algunos casos, con una compuerta que permita 

manejar adecuadamente la circulación y el mantenimiento del agua del refugio. 

En este proyecto se programó el acondicionamiento de canales mediante su apertura, 

reapertura o desazolve, considerando una meta de 1,200 metros de canales acondicionados. 

Fue en estos canales donde se construyeron los 10 nuevos refugios. 

 

Así mismo, las acciones llevadas a cabo dentro del marco del presente convenio también 

fueron enfocadas en dar mantenimiento a los 10 refugios construidos durante el 2017, éste 

consistió en sustituir árboles muertos, producto de la reforestación anterior; sustitución y poda 

de plantas colocadas en los biofiltros, mantenimiento de las compuertas, desecamiento de 

canales (en dos casos) para sustraer especies exóticas, levantamiento de datos fisicoquímicos 

del refugio (agua y lodo) y levantamiento de datos sobre la biodiversidad (fito y zooplancton) 

de todos los refugios.                                           

 

2) Reactivación de la producción chinampera 

 

La reactivación chinampera debe de estar ligada no sólo a la recuperación de una actividad 

cultural o del mejoramiento ecológico, sino también económica y de sanidad ambiental. Debe 

ser una actividad atractiva y viable para los chinamperos; es decir deben de recibir una 

remuneración económica digna como para ser capaces de trabajar su tierra de manera que les 

permita tener un nivel de vida sano, y al mismo tiempo defender sus tierras de invasiones o 

proyectos de infraestructura urbana. Es necesario mantener la forma de producción tradicional 

para que el ecosistema recupere sus funciones de soporte (restauración de los ciclos de 

materia y energía que permiten el mantenimiento de la biodiversidad), de provisión de recursos 

(agrícolas y ornamentales “sanos”) y de regulación (como el secuestro de carbono y la 

infiltración de agua). Si se promueve un tipo de producción diferente o sin un apoyo económico, 

los chinamperos dejarán esta forma de producción y el ecosistema lacustre Xochimilco 

posiblemente terminará siendo urbanizado. Perdiéndose, además, uno de los patrimonios más 

emblemáticos de México y de la humanidad. 
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En este sentido, el presente proyecto fomenta a que los chinamperos tengan acceso a un 

mejor mercado ya que su actividad y sus productos cumplen con una serie de variables que 

pueden llegar a ser certificadas: a) el tratamiento de agua para el riego, lo que garantiza una 

producción más limpia y libre de agroquímicos y pesticidas, b) revalorizan la actividad 

chinampera y mantienen el valor cultural y excepcional del patrimonio mundial, c) aportan su 

tierra o su chinampa para la conservación y protección de especies nativas, endémicas y en 

peligro de extinción. La suma de todas estas variables es el socioecosistema de la zona 

chinampera de Xochimilco y mantenerlas juntas garantiza su permanencia. 

 

Para darle seguimiento al trabajo realizado en las etapas anteriores se continuó con las 

reuniones, recorridos y talleres con más de 16 productores de la zona lacustre de Xochimilco 

para informar acerca de los objetivos y actividades a realizarse en el marco del presente 

proyecto.  

 

Esta actividad ha permitido establecer lazos de comunicación más sólidos, no solo con los 

productores que participan en este proyecto integral, sino que cada vez se acercan más 

productores interesados en conocer y participar en este proyecto. 

 

Asimismo, este esquema de trabajo como estrategia para la conservación y protección de una 

de las especies más significativas de Xochimilco, ha demostrado tener una influencia positiva 

en la conservación regional de los bienes culturales, toda vez que está guiada con una visión 

de sensibilización más incluyente y tolerante que está generando elementos de identidad y 

enalteciendo un sentimiento de pertenencia a una colectividad histórico-cultural. 

 

3. Mejoramiento de suelo y reforestación 

 

Desde hace más de 100 años la zona chinampera de Xochimilco ha padecido la extracción 

constante de agua. Los manantiales y ríos que alimentaban los canales fueron entubados para 

abastecer de agua a la Ciudad de México, esto ha ocasionado grandes problemas de 

desabasto y contaminación en los canales. El agua que actualmente existe en la zona es 

proveída por una planta de tiramiento ubicada en el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa. Lo 

anterior no solamente a influido en la desmejora de la calidad y cantidad de agua en la zona 

chinampera, también se ha visto afectado el suelo, ya que el agua tratada aumenta su 

salinización y eutroficación. A lo anterior se suma el uso excesivo de pesticidas y agroquímicos 

por algunos productores. 

 

Por tales motivos, el presente proyecto incorporó espacios afectados por esta problemática 

con la finalidad de, por una parte, tener la experiencia de iniciar la construcción de una 

chinampa-refugio desde un nivel muy inferior a los que se había trabajado con anterioridad, es 

decir, se eligió una chinampa que se encontraba en condiciones paupérrimas con problemas 

serios de salinización y de hundimiento. Por otra parte, para conocer si el tratamiento de 
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mejoramiento de suelos que se ha hecho con anterioridad en otros refugios funciona en 

condiciones de afectación de suelo más severas. 

 

La chinampa de Don Porfirio, con una superficie de 850 metros cuadrados, se encontraba 

hundida, y con severos problemas de salinidad, por lo que se proyectó la construcción de un 

refugio que exigiera un tratamiento más específico. 

 

Para tal efecto, se delimitó el área, se hizo limpieza superficial, se retiró el de exceso de plantas 

acuáticas, basura y materia orgánica. Posteriormente se extrajo lodo del fondo para dar forma 

al canal donde se construiría el refugio. El sedimento se usó para nivelar (sacar a flote) la 

chinampa, se extendió en la superficie fue la base para la fabricación de composta. Se usaron 

biofertilizantes y abonos específicos para tratar el problema de salinización, y la chinampa 

quedó a medio metro sobre la superficie del agua. 

 

También se proyectó la reforestación de 5,298 árboles de ahuejote para ser plantados en los 

bordes de los canales con refugios, tanto en los nuevos como en los ya existentes, y en otros 

sitios donde se fue necesario mantener los bordes de zanjas erosionadas. 

 
LOS SITIOS  
 

La totalidad de los sitios de intervención del Proyecto Conservación y Reactivación de la Zona 
Chinampera de Xochimilco en sus 2 fases, se encuentran dentro del polígono que reconoce la 
UNESCO como patrimonio mundial de la humanidad. 
 
Los criterios de selección de los sitios fueron apoyados en trabajos anteriores realizados por 
el Instituto de Biología de la UNAM en los que sea analizaron las condiciones fisicoquímicas 
de la zona para ir priorizando espacios para la planeación de los refugios y obviamente con la 
cooperación de los propietarios de los sitios que presentaron mejores condiciones. 
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Sitios de intervención primera Fase 

 

 
 
Sitios de intervención Segunda Fase  
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SITIO INTERVENCIÓN 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Sitio de intervención del Sr. Leonardo Medina  

Representante  Actividad 
Unidad de 

medida 
Cantidad Metas Cubiertas 

Porcentaje de 
avance  

Leonardo Medina  

Limpieza de Canales, zanjas 
y apantles  

m 511 511 100 

Reforestación árbol 1,022 1,022 100 

Biofiltro pieza 5 5 100 

         Trabajos realizados 

 
El sitio 1 se localiza en la parte Central del área Natural Protegida, colinda al sur con el Canal 
Apampilco, se trata de una chinampa de aproximadamente 1.5 ha, en la que se realizan actividades 
productivas y de turismo alternativo, la parte norte de la chinampa se encontraba sin producción y 
presentaba problemas de crecimiento vegetal, acumulación de sedimentos y desprendimientos de 
taludes en los bordes de las zanjas.  
 
La chinampa presentaba una baja población arbórea en sus límites colindantes.  
 
Ante estas condiciones se realizó el acondicionamiento de 511 metros de zanjas para ser utilizadas 
como refugios, los trabajos consistieron en la limpieza, de las zanjas mediante el retiro de vegetación 
y sedimentación de las partes azolvadas, así como el chaponeo de los bordes, el acarreo y el acomodo 
del material resultante de la limpieza para su incorporación en la chinampa.   
 
Asimismo, con el objetivo de estabilizar los bordes de la chinampa y fortalecer los taludes de las zanjas 
recientemente acondicionadas, se colocaron 1,022 árboles de Ahuejotes tanto en los límites de las 
zanjas, como de la chinampa. 
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Una vez acondicionadas las zanjas se colocaron 5 biofiltros que tendrán la función de proteger los 
refugios de la introducción de especies exóticas como la carpa y la tilapia, así como mejorar las 
condiciones físicas químicas de los refugios.   
 
Con estas acciones se favoreció la entrada del agua a la parte norte de la chinampa. 

 
Antes y después foto aérea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condiciones del sitio antes de intervención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google Earth 3/24/18 Imagen Dron mayo 2019 
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Refugio 

Limpieza de zanja para acondicionamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zanjas acondicionadas para refugios 
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SITIO INTERVENCIÓN 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Sitio de intervención del Sr. Darío Velazco  

 

Representante  Actividad 
Unidad de 

medida 
Cantidad Metas Cubiertas 

Porcentaje de 
avance  

Darío Velazco 

Apertura de canal m 219 298 136 

Reforestación árbol 432 432 100 

Biofiltro pieza 3 3 100 

         Trabajos realizados  

 
En sitio 2 se localiza al Centro del Área Natural Protegida, tiene colindancias al norte con un brazo de 
Canal de la Virgen y no tiene limita con ningún canal principal por lo que el tema de la disponibilidad 
del agua es uno de los principales problemas en esta chinampa, tiene una superficie de poco más de 
una hectárea y prácticamente en su totalidad es utilizada para la producción chinampera.   
 
Las zanjas que se realizaron en esta chinampa favorecieron de forma significa el paso del agua a la 
parte sur de la chinampa facilitando así las actividades agrícolas que realizan los chinamperos de la 
zona. 
 
En esta chinampa se realizó la reapertura de 219 metros de zanjas que se tenían contemplados 
originalmente en el proyecto, además a que gracias al apoyo del chinampero se logró la apertura de 
casi 70 metros más de lo contemplado con recursos propios.  
 
Una vez concluidos los trabajos de apertura y reapertura se realizó la introducción de plantas en los 
límites de las zanjas y la colocación de las barreras físicas con la finalidad de evitar la introducción de 
especies exóticas.   
 
Por último, se realizó la reforestación de 432 árboles de ahuejote que servirán para estabilizar los 
taludes de la chinampa y de las zanjas recientemente aperturadas.  
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Antes y después foto aérea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condiciones del sitio antes de intervención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google Earth 3/24/18 Imagen Dron mayo 2019 
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Apertura de zanja  Reforestación   

Cepeo para reforestación   Mantenimiento de canal y colecta de planta para biofiltros   
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Zanjas acondicionadas como refugio   
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SITIO INTERVENCIÓN 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Sitio de intervención del Sr. Cutberto Bermúdez  

 

Representante  Actividad 
Unidad de 

medida 
Cantidad Metas Cubiertas 

Porcentaje de 
avance  

Cutberto Bermúdez 

Desazolve de canal m 55 55 100 

Reforestación árbol 108 108 100 

Biofiltro pieza 1 1 100 

         Trabajos realizados  

 
En el caso del sitio 3 se realizó el desazolve de 55 metros de zanja que presentaba una importante 
acumulación de sedimentos evitando el acceso del agua a la parte sur de la chinampa, con estos 
trabajos se logró darle una profundidad de más de un metro de espejo de agua y acondicionar el 
espacio con para la instalación de un refugio.  
 
Asimismo, se reforestó la parte despoblada de la chinampa y se colocó un biofiltro en la parte norte del 
refugio para evitar la introducción de especies exóticas e ir creando las condiciones ideales del refugio.  
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antes y después foto aérea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condiciones del sitio antes de intervención  
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Condiciones del sitio antes de intervención  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colocación de plantas para conformación de biofiltro  

Zanjas acondicionadas para refugios   
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SITIO INTERVENCIÓN 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Sitio de intervención del Sr. Lucio Usobiaga  

 

Representante  Actividad 
Unidad de 

medida 
Cantidad Metas Cubiertas 

Porcentaje de 
avance  

Lucio Usobiaga 

Apertura de canal m 180 180 100 

Reforestación árbol 2526 2526 100 

Biofiltro pieza 2 2 100 

         Trabajos realizados   

 
 
En el caso del sitio 4 éste se localiza en la parte Central del área Natural Protegida, tiene una superficie 
de 0.89 ha y prácticamente el 50 por ciento de la superficie se encuentra cultivada, mientras el otro 50 
por ciento se utilizó para incorporar capas de materia orgánica producto de la apertura de 180 metros 
de zanja, que serán utilizados para la conformación de 2 refugios. 
 
Asimismo, con la finalidad de iniciar la colocación de 2 biofiltros se transportaron más de 100 kilogramos 
de 3 diferentes especies de plantas acuáticas de la zona y se colocaron las barreras físicas para retener 
las plantas y evitar la introducción de peces, con estos trabajos quedaron concluidos los 2 biofiltros 
programados.   
 
Por otro lado, para ir generando las condiciones adecuadas de los refugios se realizó la reforestación 
de 2526 árboles de ahuejote, mismos que fueron colocados en los bordes de las zanjas para estabilizar 
los taludes, así como reforestar las partes despobladas que presentaba la chinampa.  
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Antes y después foto aérea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condiciones de la Chinampa antes de la intervención 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google Earth 3/24/18 Imagen Dron mayo 2019 
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Imagen Dron mayo 2019, se realizan trabajos de reforestación y colocación de biofiltros  

Se realizan trabajos de reforestación y colocación de biofiltros  
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Se realizan trabajos de reforestación y colocación de biofiltros  

Se realizan trabajos de apertura de zanja y estabilización de talud mediante perfilado y reforestación  

Se realizan trabajos de apertura de zanja y estabilización de talud mediante perfilado y reforestación  
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SITIO INTERVENCIÓN 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Sitio de intervención del Sr. Porfirio Enríquez  

 

Representante  Actividad 
Unidad de 

medida 
Cantidad Metas Cubiertas 

Porcentaje de 
avance  

Porfirio Enríquez 

Apertura de canal m 240 240 100 

Reforestación árbol 300 300 100 

Mejoramiento de chinampa m2 949 949 100 

Biofiltro pieza 2 2 100 

         Trabajos realizados  

 

El sitio 5 se localiza en el Ejido de San Gregorio Atlapulco dentro de la poligonal del Área Natural 
Protegida, tiene una superficie de 0.2 ha y colinda en la parte norte con el bordo del Ejido y con la 
laguna de conservación. Esta chinampa se encontraba sin producción debido a que en las temporadas 
de lluvia el agua superaba el nivel de chinampa, quedando prácticamente bajo el agua. 
 
Para atender dicha problemática, se comenzó a trabajar de manera ininterrumpida desde el mes de 
febrero, los trabajos consistieron en la limpieza permanente del sitio y las chinampas aledañas, así 
como en la incorporación de la de los materiales orgánicos producto de estas limpiezas al suelo´, con 
el objetivo de mejorarlo y elevarlo por lo menos 50 cm con respecto al nivel del espejo de agua para 
evitar su inundación. Estas actividades se realizaron en 949 metros cuadrados de la chinampa.  
 
Adicionalmente se incorporaron al suelo más de 3 toneladas de islotes de zacaltule que fueron extraídos 
del Ejido.  
 
Para complementar las actividades se plantaron 300 árboles de ahuejote en los linderos de la chinampa 
y chinampas aledañas, con el fin de crear barreras vivas que ayuden a estabilizar los bordes de las 
chinampas y los taludes de las zanjas sitio. 
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Antes y después foto aérea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condiciones del sitio antes de intervención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google Earth 3/24/18 
Google Earth 3/24/18 
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Trabajos de limpieza y mejoramiento de suelo  

Trabajos de mejoramiento de suelo  
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SITIO INTERVENCIÓN 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Sitio de intervención del Sr Anastasio Medina  

 

Representante  Actividad 
Unidad de 

medida 
Cantidad Metas Cubiertas 

Porcentaje de 
avance  

Anastasio Medina  

Acondicionamiento de 
canal 

m 45 45 100 

Reforestación árbol 90 90 100 

Biofiltro pieza 1 1 100 

         Trabajos realizados  

 
El sitio 6 se localiza en la parte noreste del Área Natural Protegida, tiene una superficie de 0.20 ha, 
prácticamente la totalidad de su superficie es utilizada para actividades agrícolas, este sitio presentaba 
una zanja azolvada de 45 metros que impedía la circulación de agua.  
 
Para poder acondicionar esta zanja como refugio se realizó el desazolve de 45 metros de zanja y se 
estabilizaron los taludes con la reforestación de 90 ahuejotes conformando además una de barreras 
viva alrededor de la chinampa.   
 
Además, se colocó un 1 biofiltro para impedir el paso de especies exóticas y el tratamiento biológico 
del agua.  
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Antes y después foto aérea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condiciones del sitio antes de la intervención 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google Earth 3/24/18 Google Earth 3/24/18 
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Preparación de terreno para apertura de zanja  

Acondicionamiento de refugio 
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 SITIO INTERVENCIÓN 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Sitio de intervención del Sr José de la Cruz  
 

Representante  Actividad 
Unidad de 

medida 
Cantidad Metas Cubiertas 

Porcentaje de 
avance  

José de la Cruz 

Acondicionamiento de 
canal 

m 211 211 100 

Reforestación árbol 422 422 100 

Biofiltro pieza 3 3 100 

         Trabajos realizados  

 
En el caso del sitio 7 es uno de los espacios localizados al poniente del ANP, colinda con el 
embarcadero de Cuemanco y es una de las chinampas más productivas de la zona, en este caso los 
trabajos fueron realizados en su totalidad durante el mes de mayo para evitar   
Cabe señalar, que actualmente se están haciendo trabajos de limpieza de los espacios para ir 
preparando el espacio.  
 
Es de destacar que los lodos que se retiran como pate del desazolve son incorporados a los suelos de 
las chinampas lo que mejora la calidad de los almácigos para la producción de los chapines, sin 
embargo, como las chinampas se encontraban recientemente sembradas la colocación y esparcimiento 
de los lodos sobre la chinampa debe hacerse después a la cosecha, por esas circunstancias se dificultó 
realizar los trabajos en los meses anteriores.  
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Antes y después foto aérea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condiciones del sitio antes de la intervención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google Earth 3/24/18 Imagen Dron mayo 2019 
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SITIO INTERVENCIÓN 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desazolve de canal mediante retiro de vegetación y sedientos  

Desazolve de canal mediante retiro de vegetación y sedientos  
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SITIO INTERVENCIÓN 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Sitio de intervención del Sr Julio Mora  

 

Representante  Actividad 
Unidad de 

medida 
Cantidad Metas Cubiertas 

Porcentaje de 
avance  

Julio Mora 

Acondicionamiento de 
canal 

m 191 191 100 

Reforestación árbol 300 300 100 

Biofiltro pieza 3 3 100 

         Trabajos realizados  

 
 
En el caso del sitio 8 ocurrió la misma circunstancia del sitio 7 los trabajos fueron programados para 
finales del mes abril toda vez que en el momento en se contó con la disponibilidad del recurso esta 
chinampa se encontraba o recientemente trabajada por lo que para no afectar económicamente al 
productor los trabajos se realizarán en el mes de mayo.  
 
Cabe señalar, que actualmente se está realizando el trazado del sitio y trabajos de limpieza de los 
espacios para ir avanzando con las metas.  
 
 
Es de destacar que los lodos que se retiran como pate del desazolve y el material de la apertura son 
incorporados a los suelos de las chinampas lo que mejora la calidad de los almácigos para la producción 
en chapines, sin embargo, como las chinampas se encontraban recientemente cultivadas era imposible 
colocar los lodos sobre la chinampa, por esa circunstancia se dificultó realizar los trabajos en los meses 
anteriores.  
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                         Antes y después foto aérea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Condiciones del sitio antes de la intervención 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google Earth 3/24/18 Imagen Dron mayo 2019 

Acondicionamiento de zanja para refugio  
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Acondicionamiento de zanja para refugio  
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SITIO INTERVENCIÓN 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Sitio de intervención del Sr Marco del Valle   

 

Representante  Actividad 
Unidad de 

medida 
Cantidad Metas Cubiertas 

Porcentaje de 
avance  

Marco del Valle  

Acondicionamiento de 
canal 

m 103 103 100 

Reforestación árbol 300 300 100 

Biofiltro pieza 3 3 100 

         Trabajos realizados  

 
 
El sitio 9 se localiza dentro de la poligonal del Área Natural Protegida, cuenta con una superficie de 1.4 
hectáreas, más del 70 por ciento de su superficie está destinada para la realización de actividades 
agrícolas y cultuales.  
 
Actualmente en esta chinampa se localiza uno de los refugios que fueron acondicionados durante la 
primera etapa de este proyecto y el productor busca ampliar este espacio con el acondicionamiento de 
un refugio más.  
 
Para lograr este objetivo se realizó la apertura y acondicionamiento de 103 metros de zanjas, se dio 
mantenimiento al refugio existente. Los trabajos consistieron principalmente en el retiro de vegetación, 
la estabilización de taludes y el deshierbe de los bordos. 
 
Asimismo, reforzaron esta actividad con la reforestación de 300 árboles de ahuejote sobre los linderos 
de las zanjas y el límite de las chinampas. 
 
Dichas actividades se concluyeron con la colocación de 3 biofiltros  
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Condiciones del sitio antes de la intervención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Preparación de terreno para zanjeo  
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Colocación de biofiltros 

Trabajos de Reforestación 
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RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Se concluyó la construcción de 10 refugios para especies nativas, endémicas y en peligro de 
extinción en la zona chinampera de la alcaldía de Xochimilco, los cuales se establecieron 
dentro de los 1,200 metros lineales de canales acondicionados para tal efecto, cuentan con su 
correspondiente biofiltro y se encuentran libres de especies exóticas.  
 
A su vez, se monitoreó y dio mantenimiento a otros 10 refugios construidos en el período 2017, 
algunos de los cuales (2), ya se encuentran en condiciones adecuadas para la introducción de 
axolotes. 
 
Se reforestaron 5,298 plantas de ahuejote que se distribuyeron de acuerdo a las características 
y necesidades de cada chinampa. Sumadas a la meta de 2017, se han reforestado un total de 
20,298 plantas. 
 
Se inició el proceso para acondicionar una chinampa con graves problemas de salinidad y de 
agua, y prepararla para construir en ella un par de los refugios programados. Para tal efecto, 
se rehabilitó su suelo y sus canales, lo cual será de gran utilidad para incorporar este proceso 
en la metodología que se ha desarrollado para la construcción de chinampas-refugio, en 
chinampas que se encuentren con este nivel de afectación. La superficie de rehabilitación de 
suelo fue de 950 m2. 
 
Estos 10 refugios se suman a los 10 construidos en 2017, lo cual implica 20 refugios 
distribuidos en 2,400 metros de canales de la zona chinampera de Xochimilco, acondicionados 
para albergar especies nativas, endémicas y en peligro de extinción, libres de especies 
exóticas y con tratamiento biológico para disminuir patógenos y metales pesados otros 
contaminantes que afectan la producción chinampera. 
 
Implica, también, una superficie total de 15.36 hectáreas metros cuadrados de chinampas 
reactivadas, y restauradas, en donde se producen alimentos limpios y se preserva la 
chinampería tradicional, elemento excepcional del sitio patrimonio mundial de la humanidad. 
 
Considerando el 2017 y 2018, se incorporaron 28 chinamperos y productores al proyecto, dos 
de los cuales pertenecen al ejido de San Gregorio y el resto a Xochimilco. 
 
Para cumplir con las metas, se llevaron a cabo recorridos y reuniones diversas con 
representantes de la alcaldía, productores y chinamperos, previas y durante la ejecución de 
las tareas programadas. Se impartieron pláticas de capacitación y programación con cada uno 
de los productores, en cada una de las chinampas y esporádicamente en la alcaldía de 
Xochimilco, en el Instituto de Biología y en la estación biológica de Cuemanco de la UNAM. 
 
ESPECTATIVAS A FUTURO 
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La idea de sumar 20 refugios en menos de 2 años de trabajo es de suma relevancia para el 
futuro de la zona lacustre de Xochimilco, y particularmente alentador para la chinampería y la 
biodiversidad ligada a ella. 
 
No solamente se deja un precedente para que se sigan sumando chinamperos a la 
construcción de chinampas-refugio, también convoca a las dependencias de los tres niveles 
de gobierno, así como a la sociedad civil, para contribuir desde diferentes ámbitos en el 
desarrollo del proceso. 
 
Por una parte, es primordial que este ejercicio de chinampa-refugio, con todos sus 
componentes se convierta en un programa de gobierno y se adopte como política pública para 
la atención y recuperación de la zona chinampera, tanto de Xochimilco, como de Tláhuac. De 
esta manera se estarían garantizando los recursos para incrementar el número de 
chinamperos participantes y de chinampas reactivadas, se incrementaría, igualmente, la 
superficie de espacios rehabilitados para la preservación de especies nativas, endémicas y en 
peligro de extinción, y aquella libre de especies exóticas, agroquímicos y pesticidas. 
 
A la par de lo anterior, se debe concretar la certificación, a través de la “Etiqueta chinampera”, 
de los productos y servicios que ofrecen los chinamperos que han participado ecuánimemente 
en la conservación de los patrimonios cultural y ecológico de la zona mediante la construcción 
de chinampas-refugio, procurando obtener productos de mejor calidad cuidando preservar su 
conocimiento chinampero y la biodiversidad. 
 
El Plan estratégico para la restauración de tres espacios prioritarios de Xochimilco, mismo que 
fue elaborado por el Laboratorio de Restauración Ecológico con financiamiento del mismo 
programa que auspició el presente proyecto, da pauta para que, en los corto y mediano plazos, 
se fortalezca la implementación del modelo chinampa-refugio en la zonas lacustres de 
Xochimilco y Tláhuac, por lo que es una herramienta útil que los tomadores de decisiones 
pueden aprovechar para la ejecución de sus presupuestos, sin dejar de considerar la 
participación coordinada para la implementación de un programa social. 
 
Es por demás enumerar todos los problemas que aquejan en la zona chinampera de 
Xochimilco, sin embargo, el modelo chinampa-refugio, se ha demostrado que es una opción 
para atender, de forma integral algunos de ellos que han sido determinantes en la disminución 
alarmante de la actividad chinampera: la mala calidad del agua, el cambio del uso del suelo, el 
abandono chinampero,  uso excesivo de agroquímicos y pesticidas, poblaciones de especies 
exóticas, pérdida de biodiversidad, detrimento del paisaje, desarraigo social, demerito 
económico de la producción chinampera, entre otros. 
 
La reactivación de la chinampería mediante la construcción de chinampas-refugio es una 
apuesta a largo plazo, no podemos esperar que en una sola administración de gobierno se 
revierta todo el daño que se ha hecho en la zona durante más de 500 años. Pero es una de 
las únicas estrategias que han demostrado su efectividad, viabilidad y su factibilidad, por lo 
que no está por demás considerar la posibilidad de continuarla hasta que se encuentre 
completamente afianzada en el territorio, en la comunidad y en la agenda de los gobiernos. 


